

Tidplan för kommande badrumsrenovering på Valhallavägen 38 G-K

Dessa är preliminära datum som kan komma att ändras. Det fyrsiffriga numret står för de fyra sista siffrorna i lägenhetens produktnummer. Du hittar det på ditt hyresavtal eller till vänster på trapphusbladet som sitter i respektive trapphus.

Valhallavägen 38 K, Lägenhet 2101, 2202, 2302, 2403

Preliminärt startdatum 9 augusti, preliminärt slutdatum 20 september

Valhallavägen 38 J, Lägenhet 3201, 3301, 3401

Preliminärt startdatum 9 augusti, preliminärt slutdatum 20 september

Valhallavägen 38 J, Lägenhet 3101, 3202, 3302, 3401

Preliminärt startdatum 23 augusti, preliminärt slutdatum 30 september

Valhallavägen 38 H, Lägenhet 4201, 4302, 4402, 4301, 4401

Preliminärt startdatum 23 augusti, preliminärt slutdatum 30 september

Valhallavägen 38 H, Lägenhet 4202, 4303, 4403

Preliminärt startdatum 13 september, preliminärt slutdatum 25 oktober

Valhallavägen 38 G, Lägenhet 5201, 5301, 5402, 5401

Preliminärt startdatum 13 september, preliminärt slutdatum 25 oktober

Valhallavägen 38 G, Lägenhet 5202, 5302, 5403

Preliminärt startdatum 4 oktober, preliminärt slutdatum 16 november

Har du frågor kring kommande badrumsrenovering är du välkommen att kontakta hyresgästsamordnare Hussam Rashed på tfn 0660-29 93 56 eller e-post hussam.rashed@ovikshem.se.

Vänliga hälsningar
Övikshem